Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

medzi objednávateľom Obec Abovce a zhotoviteľom ProBo, s.r.o.,
zo dňa 26. 11. 2025

V súlade s čl. 9 bod 4. Zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli na zmene zmluvy, ktorá je predmetom tohto Dodatku č. 1.

Dôvodom zmeny pôvodnej Zmluvy o dielo zo dňa 26. 11. 2025 sú dlhotrvajúce nepriaznivé poveternostné podmienky. Začiatkom roka 2026 to bolo nečakane dlhé obdobie so snehovou pokrývkou, ktorá znemožnila vykonávať geodetické zameranie územia stavby (táto skutočnosť bola konštatovaná v bode 7. Záznamu z rokovania medzi objednávateľom a zhotoviteľom zo dňa 12. marca 2026), v máji 2026 premáčaná pôda neumožňovala vykonávať geologický prieskum v roli.

Predkladaný Dodatok č. 1 upravuje príslušné ustanovenia pôvodnej zmluvy, týkajúce sa času plnenia predmetu zmluvy. V nadväznosti na uvedené skutočnosti sa lehoty na vykonanie diela predlžujú o dva mesiace. Všetky týmto dodatkom nedotknuté ustanovenia pôvodnej zmluvy zostávajú v platnosti bezo zmeny. Predkladaný Dodatok č. 1 prehlasujeme za nedeliteľnú súčasť pôvodnej Zmluvy o dielo zo dňa 26. 11. 2025.

V čl. 4
Lehoty vykonania diela

sa upravuje ustanovenie 1. nasledovne:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo v kvalite a v prevedení podľa podmienok dohodnutých v zmluve v termíne:
   Stavebný zámer: najneskôr do 09/2026
   Projekt stavby: najneskôr do 02/2027
   Tieto lehoty nezahŕňajú správne lehoty, odvolacie lehoty a ani iné lehoty, ktoré sú závislé od iných osôb ako od zhotoviteľa a ktoré nemôže zhotoviteľ ovplyvniť.

V Abovciach, dňa 18.06.2026

V Trenčíne, dňa 16. 06. 2026

Objednávateľ:

Csaba Kovács – starosta obce

Zhotoviteľ:

Ing. Vladimír Borovan – konateľ spoločnosti